
OBJETIVOS DE SEGUIMIENTO TIMING

Contratación económica sobre 1,5 M€

33% nov‐11

50% ene‐12

60% abr‐12

75% jul‐12

90% oct‐12

100% ene‐13

Auditoría

Inicio Auditoría del Panel ene‐12

Disponibilidad auditoría clientes con acuerdo OJD (*) mar‐12

(*)dependiente de la fecha final del proceso de certificación OJD

Universo ‐4+

producción datos 4+ ago‐12

Panel offline

reclutamiento feb‐12

pruebas producción abr‐12

producción beta may‐12

Panle online: seguimiento mensual de  ene‐12

Muestra total y útil ene‐12

Situación por sociodemográficos ene‐12

Ratio de altas ene‐12

Altas por tipo de incentivo (pdte de confirmar disponibilidad mensual) ene‐12

Permanencia promedio en el panel ene‐12

Etiquetado y datos UDM

publicación datos total UDM  dic‐12

publicación datos total UDM diarios mar‐13

Direct con acceso compartido ene‐12

Admetrix

test admetrix beta ago‐12

puesta en producción oct‐12

Medición multispositivo y multiplataforma

Móvil pendiente

Mac 3er. trimestre‐2013

Otros: videoconsolas 3er. trimestre‐2013

Otros: tv conectada 3er. trimestre‐2013

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS ONLINE
COMSCORE ‐ ACTIVIDADES Y TIMING DE CONTROL

El plan comprometido requerirá al menos una reunión con carácter mensual del Comité de Control, además de las 

que sean precisas con el auditor y el comité de clientes de comScore
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